

Termine Masterplan INF/NB

Datum	Aufgabenstellung
10.12.2018	Start Stufe 2
05.02.2019	Abgabe Stufe 2
12.02.2019	Präsentation Entwürfe
12.02.2019	Öffentlichkeitsveranstaltung
14.05.2019	Start Stufe 3